

Informare cu privire la situația proiectelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu puteri aprobate pentru evacuare mai mari sau egale cu 1 MW, la data de 1 decembrie 2024

Din raportările operatorilor de rețea, rezultă pentru proiectele de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu puteri aprobate pentru evacuare mai mari sau egale cu 1 MW, următoarea situație la data de 1 decembrie 2024 cu privire la stadiul derulării procesului de racordare la rețelele electrice de transport și de distribuție:

Număr proiecte cu avize tehnice de racordare (ATR) în termen de valabilitate	1192
Putere totală maximă aprobată pentru evacuare (MW)	55602
din care:	
Număr proiecte cu contracte de racordare încheiate	621
Putere totală maximă aprobată pentru evacuare (MW)	25081
Număr proiecte cu contracte de racordare încheiate și cu autorizații de construire	349
Putere totală maximă aprobată pentru evacuare (MW)	12481
Număr proiecte cu contracte de racordare încheiate, autorizații de construire și autorizații de înființare emise de ANRE	123
Putere totală maximă aprobată pentru evacuare (MW)	4594

Comparativ cu situația raportată la data de 1 noiembrie 2024, se constată o creștere cu 0,08 % a numărului de proiecte pentru care operatori de rețea au emis avize tehnice de racordare.

De asemenea, numărul proiectelor pentru care procesul de racordare a avansat, cu parcurgerea etapelor de încheiere a contractelor de racordare și prezentarea la operatorii de rețea a autorizațiilor de construire, a crescut cu 2,35 % față de luna noiembrie.

	01.11.2024	01.12.2024	Evoluția
Număr proiecte cu avize tehnice de racordare (ATR) în termen de valabilitate	1191	1192	0.08%
Putere totală maximă aprobată pentru evacuare (MW)	55511	55602	0.16%
din care:			
Număr proiecte cu contracte de racordare încheiate	610	621	1.80%
Putere totală maximă aprobată pentru evacuare (MW)	24884	25081	0.79%
Număr proiecte cu contracte de racordare încheiate și cu autorizații de construire	341	349	2.35%
Putere totală maximă aprobată pentru evacuare (MW)	12363	12481	0.96%
Număr proiecte cu contracte de racordare încheiate, autorizații de construire și autorizații de înființare emise de ANRE	119	123	3.36%
Putere totală maximă aprobată pentru evacuare (MW)	4393	4594	4.58%

Din cele 349 de proiecte menționate anterior, un număr de 28 proiecte (1352 MW – putere totală maximă aprobată pentru evacuare) au fost raportate de către operatorii de rețea ca fiind prevăzute cu instalații


de stocare a energiei electrice. Comparativ cu situația de la data de 1 noiembrie 2024, încă 1 proiect de producere a energiei electrice din surse regenerabile prevăzut cu instalații de stocare a parcurs procesul de racordare la rețea până la etapa transmiterii la operator a autorizației de construire, inclusiv.

Din proiectele prevăzute cu instalații de stocare a energiei electrice, 11 proiecte (457,55 MW – putere totală maximă aprobată pentru evacuare) au fost raportate ca urmând a fi puse în funcțiune în anul 2025.

Potrivit raportărilor operatorilor de rețea, în anul 2024 au fost puse în funcțiune următoarele proiecte de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu puteri aprobate pentru evacuare mai mari sau egale cu 1 MW:


Proiecte puse în funcțiune în anul 2024	
Număr proiecte	77
Putere maximă aprobată pentru evacuare (MW)	950
din care:	
Număr proiecte cu instalații de stocare	11
Putere maximă aprobată pentru evacuare (MW)	249

Structura pe surse a energiei electrice aprobate pentru evacuare corespunzătoare proiectelor puse în funcțiune în anul 2024 este următoarea:




Distribuirea pe operator de rețea a proiectelor puse în funcțiune în anul 2024 și puterea totală maximă aprobată pentru evacuare corespunzătoare acestora, sunt următoarele:

Distribuirea pe operator de rețea a proiectelor puse în funcțiune în anul 2024




Distribuirea pe operator de rețea a puterilor maxime aprobate pentru evacuare (MW) aferente proiectelor puse în funcțiune în anul 2024




Situația proiectelor cu puneri în funcțiune în perioada 2025 – 2034 și distribuția anuală a acestora:

Situația punerilor în funcțiune anuale ale proiectelor cu contracte de racordare încheiate și autorizații de construire transmise la operator, în perioada 2025 - 2034



În plus față de proiectele prezentate mai sus, au fost raportate de operatorii de rețea încă 11 proiecte, cu puterea totală aprobată pentru evacuare de 174 MW, cu punerea în funcțiune finală după anul 2034.


Situația punerilor în funcțiune anuale ale proiectelor cu contracte de racordare încheiate, autorizații de construire transmise la operator și autorizații de înființare emise de ANRE, în perioada 2025 - 2034




În plus față de proiectele prezentate mai sus, au fost raportate de operatorii de rețea încă 7 proiecte, cu puterea totală aprobată pentru evacuare de 29 MW, cu punerea în funcțiune finală după anul 2034.

Din punct de vedere al operatorilor de rețea la rețelele cărora se racordează, cele 267 de proiecte și puterea totală maximă aprobată pentru evacuare corespunzătoare acestora, sunt distribuite astfel:

Distribuirea pe operator de rețea a proiectelor cu contracte de racordare încheiate, autorizații de construire transmise la operator și cu punere în funcțiune în perioada 2025 - 2034




Distribuirea pe operator de rețea a puterilor maxime aprobate pentru evacuare (MW) aferente proiectelor cu contracte de racordare încheiate, autorizații de construire transmise la operator și cu punere în funcțiune în perioada 2025 - 2034



În cazul proiectelor cu contracte de racordare încheiate, autorizații de construire transmise la operator și autorizații de înființare emise de ANRE, distribuția la nivelul operatorilor de rețea este următoarea:

Distribuirea pe operator de rețea a proiectelor cu contracte de racordare încheiate, autorizații de construire transmise la operator și autorizații de înființare emise de ANRE, cu punere în funcțiune în perioada 2025 - 2034



Distribuirea pe operator de rețea a puterilor maxime aprobate pentru evacuare (MW) aferente proiectelor cu contracte de racordare încheiate, autorizații de construire transmise la operator și autorizații de înființare emise de ANRE, cu punere în funcțiune în perioada 2025 - 2034

